

Planning prévisionnel de travail pour la rédaction de la SLGRI Sambre

<b>2014</b>	
Atelier mise en place SLGRI	
24/06/14	

2015												
Réunion Plénière SLGRI de la Sambre	rédaction du diagnostic V0. PNR Avesnois	Avis Diag DDTM	rédaction du diagnostic V2 PNR Avesnois	retour des remarques sur Diag V2	finalisation des documents PNR DT Avesnois V3 + proposition de courrier pour invitation du 1er groupe de travail (avant le 10 juillet)	envoi du diagnostic et projet de déclinaison des objectifs aux membres des groupes de travail	groupe de travail 1	groupe de travail 2	groupe de travail 3	groupe de travail 4	Co-rédaction des fiches	<b>COPIL intermédiaire présentation des productions des groupes de travail</b>
08/01/15	13 mars	11 mai	4 juin	En attente	Semaine 28	Semaine 35	Semaine 40	Semaine 41	Semaine 42	Semaine 43	Semaine 44-48	Semaine 50-51

2016										
Prise en compte des remarques du COPIL (mise en place de RDV, visites au cas ou avec les maires et les différents organismes)	Co-rédaction (y compris échanges avec le SSRC)	« consultation-information des maires »	retour des maires	Co-rédaction (y compris échanges avec le SSRC)	<b>COPIL</b>	Co-rédaction (y compris échanges avec le SSRC)	consultation des parties prenantes	consultation du PCB	<b>arrêté préfectoral SLGRI</b>	
Semaine 1-13	Semaine 13	Semaine 13	Semaine 15	Semaine 16-17	Semaine 19 ?	Mai-juin	Juillet-septembre	Octobre-novembre	<b>décembre</b>	
si besoin, en fonction du résultat des travaux										

DDTM/DT-PNR Avesnois