
Planning prévisionnel de travail pour la rédaction de la SLGRI Sambre

2014

24/06/14

2015

08/01/15 13 mars 11 mai 4 juin En attente Semaine 28 Semaine 35 Semaine 40 Semaine 41 Semaine 42 Semaine 43 Semaine 44-48 Semaine 50-51

2016

retour des maires COPIL consultation du PCB arrêté préfectoral SLGRI
Semaine 1-13 Semaine 13 Semaine 13 Semaine 15 Semaine 16-17 Mai-juin Juillet-septembre Octobre-novembre décembre

si besoin, en fonction du résultat des travaux

Atelier mise en place 
SLGRI

Réunion Plénière SLGRI 
de la Sambre

rédaction du 
diagnostic V0. 
PNR Avesnois

Avis Diag DDTM
rédaction du 
diagnostic V2 
PNR Avesnois

retour des 
remarques sur Diag 

V2

finalisation des 
documents PNR DT 

Avesnois V3 + 
proposition de 
courrier pour 

invitation du 1er 
groupe de travail 

(avant le 10 juillet)

envoi du diagnostic et 
projet de déclinaison 

des objectifs aux 
membres des 

groupes de travail

groupe de travail 
1

groupe de travail 
2

groupe de travail
 3

groupe de travail
4

Co-rédaction des 
fiches 

COPIL 
intermédiaire présentation 

des productions des groupes 
du travail 

Prise en compte des remarques du COPIL (mise en place de RDV, visites au cas 
ou avec les maires et les diitérents organismes) 

Co-rédaction (y 
compris échanges 

avec le SSRC)

« consultation-
information des 

maires »

Co-rédaction (y 
compris 

échanges avec le 
SSRC)

Co-rédaction (y 
compris échanges 

avec le SSRC)
consultation des 
parties prenantes

Semaine 19 ?

DDTM/DT-PNR Avesnois


