Evaluation de la politique des espaces dégradés pour la période 2000-2006

Etude de cas

Site du Delta 3

Arrondissement : Lens

Communes : Dourges, Oignies et Hénin-Beaumont
EPCI : Communauté d’Agglomération de Hénin-Carvin (CAHC)
Maitrise d’ouvrage : EPF

Type opération : Volet régional—Mesure 3-2

Localisation du site
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Evaluation de la politique des espaces dégradés pour la période 2000-2006

Site du Delta 3

Eléments descriptifs

Les éléments de contexte

Le site d’une superficie de plus de 300 hectares est situé en partie sur un ancien site industriel
minier laissé vacant par la société Agglonord, usine de fabrication de boulets de charbon. Le terril
116/117 jouxte la plate forme sur son flanc Est.

L’origine du projet remonte aux années 90 avec la nécessité de trouver un site pour délocaliser le
site ferroviaire de Lille St Sauveur qui était tres enclavé et situé en zone urbaine d’une part et le
projet de développer une plateforme logistique multimodale en Région Nord Pas de Calais.

Le projet de délocalisation ne se limite pas a un déménagement puisqu’il s’agit de réaliser une plate
forme trimodale, c’est a dire qui soit accessible via les trois voies que sont le routier, le ferroviaire
et le fluvial.

Le site de Dourges présente deux atouts importants : la proximité des voix de transport d’une part et
une grande superficie d’autre part.

Les caractéristiques du projet

Les caractéristiques du projet

Phase Origine Projet de R.U. | Propriétaire du | Gestionnaire du
du site site site
2 phases Industrie miniére aucun Delta 3 Delta 3

Les aspects financiers

Montant total
programmé

Financement
FEDER

Financement
Etat

Financement C.
Agglo.

Financement
autre

1 526 706 euros

273 053 euros
(18%)

839 948 euros
(55%)

413 706 euros
(27%)

Eléments descriptifs relatifs a la requalification

Maitre d’ceuvre : ETRS

Superficie d’espace requalifié : 6000 m2

Traitement de 15 000 tonnes (8 000 m3) de déchets pollués (Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques et métaux dont mercure)

La premiére phase consistait a évacuer et stocker provisoirement les pollutions et la seconde phase
visait le traitement des pollutions.

L’objectif de la dépollution était de libérer la zone de maniére a ne pas retarder les travaux de la
plate forme en alliant une maitrise des colts et la sécurité des hommes travaillant sur le site. Le
controle des sols a permis de vérifier que la pollution résiduelle ne dépassait pas le seuil fixé en lien
avec la DRIRE.

Le déroulement du projet

Réalisation : 2001 et 2003/2004
La plate forme a été créée en novembre 2000 et mise en exploitation en décembre 2003.
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Site du Delta 3

Regards croisés des acteurs sur le projet

Le bilan de I’opération

Les points forts du projet

Une volonté forte de s’inscrire dans une logique de développement durable avec l’implantation d’une
activité tertiaire qui ait un impact le plus faible possible sur l’environnement au niveau paysager (un
cahier des charges d’aménagement a été réalisé dans ce sens) et au niveau écologique avec le
développement du transport combiné qui permet une diminution de 67% des émissions de gaz a effet
de serre en comparaison au transport routier.

La pertinence du projet

La requalification répond a un réel besoin économique du territoire. De plus, le site présentait les
potentialités nécessaires a ce type de vocation. La taille du site permet un développement important
de U’activité (un doublement du nombre de mouvements est envisageable)

La vocation et la gestion du site

La plate forme multimodale est gérée par Delta 3, Société mixte (actionnaires publics et privés) qui
comprend aujourd’hui 7 personnes. Delta 3 accueille une zone logistique de 330 000 m? d’entrepots,
desservie par le terminal de transport combiné.

La plate forme est un outil logistique de distribution performant (forte valeur ajoutée) qui s’adresse
a des entreprises a dimension internationale implantées en Région ou non.

La zone logistique est séparée en trois programmes distincts :

o Distrirail Delta 3 est une co-promotion Delta 3 et Palm promotion. L’offre Distrirail
Delta 3 s’adresse aux chargeurs et logisticiens utilisateurs d'entrepots embranchés fer.

° Distripole-Delta 3 est une co-promotion Delta 3 et PRD. Le programme est constitué de
5 batiments représentant une surface totale de 136 000 m? sur 32 hectares. Il se
caractérise par un accés unique, la mise en commun de moyens (gardiennage, cuves
sprinkler) et un site entierement clos pour chaque batiment.

° La zone L-A Nord est située en face du terminal a conteneurs de Delta 3, elle est
destinée aux industriels et logisticiens désireux d’acquérir leur entrepot.

Un batiment tertiaire géré par la CCl de Lens propose 1200 m?2 de bureaux. Cet immeuble abrite
notamment des sociétés de formation aux métiers du transport et de la logistique, des
commissionnaires de transport, ainsi que des fournisseurs de services aux utilisateurs de la plate-
forme.

Les effets pour le territoire

Les effets pour le territoire sont de trois types :

° La création d’emplois (environ un millier d’emplois directs)

° L’attractivité économique pour les entreprises extérieures et pour les entreprises
implantées en région qui trouvent ici une opportunité de se développer.

° Un effet en terme d’image pour le territoire. La dimension paysagére est fortement
intégrée dans la conduite du projet d’aménagement. Les couleurs, la dimension, la
forme et Uimplantation des batiments veillent a respecter un cahier des charges de
maniére a donner au site une cohérence paysagere globale.
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Site du Delta 3

Etat des lieux et perspectives

La situation actuelle du site

Aujourd’hui le site n’est pas entierement
dépollué mais il est apte a la vocation
qui en est faite. Le partenariat avec les
différents acteurs (DRIRE, DDASS, institut
Pasteur..) a permis de trouver ce
compromis entre le colt et le niveau de
dépollution en fonction de la vocation du
site au dela des normes existantes dans
ce domaine.

Photos :

Ci-dessus : le site avant les travaux de
dépollution.

Ci-contre : le site aprés Uinstallation
de la plate forme multimodale.

Les projets en cours et les perspectives

La plate forme multimodale est toujours en développement, des projets de construction sont en
cours et la plate forme devrait s’agrandir prochainement (extension sur les terrains agricoles
proches).

PY les sources

Arnaud Damarey, Directeur Commercial et développement, Delta 3.
Documents Delta 3.

Consultation du dossier de demande de subvention et base PRESAGE.

Visite du site.
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