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Instrumentation ouvrages de mesure / Point 0
Transfert/Installation UTM
Captage
Arrêt du captage (Build-up)
Relevé pressions ouvrages de mesure

Nota : les Kellers mis en place sur les ouvrages de mesure seront retirés dès lors que la 
pression initiale mesurée lors du point 0 sera atteinte. La période approximative de 

démobilisation des Kellers sera évaluée lors du relevé des pressions réalisé à la fin de la 
campagne de test. La démobilisation des Kellers sera réalisée sur 1 à 2 jours.
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