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Date de la mise a jour : 11/04/2019 Référent : Leila Diouri

1. LE PROJET

Projet de construction - exploitation d’'une unité de méthanisation sur le territoire de la CAMVS:
e inscrit au projet de territoire 2015 — 2020 :
e démarré en 2011 via une étude d’opportunité dont le rendu a eu lieu en 2013.
En Décembre 2013, Methaneo gagne l'appel a projet de la CAMVS visant a confier le
développement et l'investissement de 'unité de méthanisation sur le territoire a un partenaire. Le
projet Methaneo consistait a développer une unité de méthanisation agricole sur le territoire avec
comme intrants des déchets agricoles et les déchets verts.
En juin 2015, Methaneo annonce qu'il n'est plus financierement apte a porter le projet et cela
conduit la CAMVS a dénoncer la convention en septembre 2015.

Il a été décidé de relancer le projet méthanisation via une étude de faisabilité sous maitrise d’ouvrage
CAMVS avec pour objectif de définir la viabilité économique, technique et juridique du projet
d’investissement et d’exploitation d’'une étude de méthanisation. En Juin 2016, le marché a été notifié
au groupement SOLAGRO/JPC Partner/Green Law avocats. Ce marché se déroule en 3 phases :

1/ Etude de faisabilité

2/ Aide a la décision des élus de la CAMVS sur le futur mode de réalisation de ce projet,

c’est-a-dire les modalités de portage possible et les structures juridiques associées

3/ Mise en ceuvre du mode de réalisation choisi.

2. BILAN

La méthanisation sera agricole car elle :

- traitera des déchets agricoles pour 51%, industriels pour 27%, le restant correspondant aux déchets
de la CAMVS (boues de stations d’épuration et déchets verts).

- Le capital sera détenu majoritairement par les agriculteurs

L’unité permettra :

- d’économiser 3000 tonnes de rejet de CO2 par rapport aux filieres de traitement actuelles et la
consommation de gaz fossile

- produira 200 m3/heure de gaz renouvelable soit I'équivalent de la consommation annuelle de 1200
foyers permettra d’alimenter en gaz renouvelable 9 communes du territoire. La part du gaz vert dans
les canalisations de distribution s’élévera a 25 % I'été et a 10 % le reste de I'année.

3. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET

Le projet est en fin d’étude de faisabilité, le plan d’approvisionnement, le business plan prévisionnel et
le site sont connus ainsi que les principaux acteurs.

Avril 2019 :
e Dépdt demande d’attestation préfectorale ouvrant droit a I'achat du biométhane produit le
08.04.2019
e Essais sols par AES DANA sur le site a Impasse des Mottes a FEIGNIES les 23 et
24/04/2019 a7 h

Mars 2019 :

e Contrat de Maitrise d’ceuvre en cours de négociation avec AES DANA
e Le PC de l'unité doit attendre que le PA de la Marliere soit délivré : retour des services de
I'état le 29.03.2019
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e Dossier ICPE et dérogation cas par cas en cours de rédaction par le bureau d’étude GES
e Etude Géotechnique du site et relevé topo programmeée fin avril, début mai

Février 2019 :

e 07 janvier 2019 : signature des statuts de la SAS SAME : 18 actionnaires > CAMVS + 17

agriculteurs

e CC de Février 2019 : ventes des parcelles sur la future ZAC de la Marliére

e Construction - discussion en cours avec AES DANA, il se pose la question d’'un clé en main
ou d’un allotissement

e Dossier ICPE > bureau d’étude en cours de sélection. Néanmoins la DREAL nous a informé
que le dossier risquait de passer en autorisation a cause de la loi sur I'eau (liée a 'épandage
du digestat). Une demande de dérogation va étre déposée par la SAME pour rester en

enregistrement

Juin a Septembre 2018 :
e Consultation constructeur lancée : premier retour attendu pour mi-septembre
Dans le cahier des charges de consultation, ont été inscrits :
- Le site d'implantation sur la ZAC de la Marliére
- Les intrants organiques a traiter et notamment :
Compte tenu des exigences réglementaires et les celles des agriculteurs, I'incorporation des boues de
station d’épuration dans le projet oblige a les traiter dans une filiére dédiée, en codigestion avec les
graisses de STEP et la fraction fermentescible des déchets verts.
Il est donc prévu la mise en place de 2 lignes de digestion distinctes, depuis la réception des intrants
jusqu’au stockage du digestat :
. Ligne 1 : boues + graisses + déchets verts, soit 7 440 t/an d’intrants
. Ligne 2 : fumier + lisier + ensilage + paille + déchets industriels, soit 23 109 t/an

L’installation de méthanisation-épuration sera dimensionnée pour pouvoir traiter 15% de tonnage
supplémentaire sur la ligne 2.

- Les débouchés externes

- Les débouchés pour le digestat :
Le digestat issu de la digestion agricole (ligne 2) sera épandu aprés séparation de phase sur les
terres des exploitations agricoles apporteuses de matieres.
Chacune des exploitations récupérera du digestat au prorata des quantités de matiere organique et
d’azote apportées et des besoins des cultures.
Le digestat issu de la digestion boues (ligne 1) sera épandu sur les sols des agriculteurs actuellement
repreneurs des boues d’épuration.

- Les équipements technigues a prévoir :

Unités fonctionnelles

Spécification

Stockage intrants solides

Hors lot méthanisation

Stockage lisier

Cuve de stockage lisier, couverte et agitée de 10 jours ouvrés d’autonomie.

Stockage boues et graisses
STEP

Cuve de stockage agitée de 5 jours ouvrés d’autonomie

(car stockage existant sur station d’épuration)

Stockage boues Bigard

Cuve de stockage couverte et agitée de 10 jours ouvrés d’autonomie.

Stockage graisses Bigard

Cuve de stockage couverte, chauffée et agitée de 10 jours ouvrés d’autonomie.

Alimentation solide

Une attention particuliére sera portée sur la préparation du fumier, et sur la gestion des
indésirables dans le procédé, ainsi qu’a la non introduction d’air dans le digesteur.

2 files d’alimentation solide

Les 2 trémies doivent avoir une capacité de 2 jours d’approvisionnement (base 365 jours
d’apport/an) avec systéme de décompactage/défibrage en sortie pour la filiere agricole

Un systéme de broyage (avant ou aprés mélange) est demandé par le maitre d’ouvrage.

Alimentation liquide

Pré-fosse de mélange : mélange des solides et liquides avant introduction dans le
digesteur,

Files d’alimentation liquide

Hygiénisation

Hygiénisation de I’intégralité des sous-produits animaux, fumier et lisier compris, en
amont de la digestion,

Récupération thermique en sortie d’hygiénisation.

Digestion

2 files de digestion
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Double membrane pour le stockage du biogaz ou gazometre indépendant
Injection d’oxygéne pur

1 Presse a vis pour séparation de phase du digestat brut issu de la ligne 1

Séparation de phase . , . . . .
P P 1 Presse a vis pour séparation de phase du digestat brut issu de la ligne 2

Le temps de stockage du digestat liquide doit &tre de 12 mois, avec couverture par une
Stockage de digestat liquide | Simple membrane pour les ouvrages sur site.

Prévoir ouvrages de stockage distincts (pour chaque ligne).

Stockage de digestat solide | Hors lot méthanisation

Valorisation biogaz Hors lot méthanisation

Mesure de débits, de température des ouvrages de digestion, du pH des ouvrages de
digestion

Analyseur et débitmeétre biogaz (corrigé en température et pression)

Automate pour la conduite de I’installation, enregistrement et stockage des données sur
I’automate avec possibilité d’extraction

Instrumentation

Prise d’échantillon facilitée en amont et en aval des ouvrages de digestion

e Reédaction en cours des statuts de la SAS ainsi que du droit de veto de I'agglomération

Mars a Juin 2018 :

e COPIL effectué le 27 juin en présence de la Région, de GRDF, de 'Agence de I'Eau Artois-
Picardie, de 'ADUS, de la Chambre d’Agriculture HF, des élus de la Mairie de FEIGNIES et
de 'Agglomération et des représentants de la SAME. Il a été décidé de lancer la tranche 2
qui a pour objectif : consultation des constructeurs et la création de la SAS qui va financer la
réalisation de l'unité de méthanisation territoriale.

e Premiers contacts pris avec les constructeurs et bouclage du Cahier des charges pour la
consultation constructeur

e Devis réceptionnés des bureaux d’étude en charge du dossier ICPE

e Le bureau de la SAME est d’accord pour prendre en charge le plan d’épandage et une part
des responsabilités liées aux boues

e La CAMVS va garantir le prét bancaire en contrepartie d’'un droit de veto sur les décisions
stratégiques

e Discussion autour de la constitution de la société qui portera I'investissement : une SAS est
envisagée avec comme co actionnairel9 exploitations agricoles et la CAMVS

Février 2018 :

e Rencontre avec le Crédit Agricole : premier contact positif, ils sont a priori intéressés pour
financer le projet.

e Rencontre avec les services de I'état : DDPP et DREAL pour cadrer réglementairement le
projet. Il ressort des échanges avec :

- La DDPP: la DDPP nous avait déja donné des prescriptions en 2017 en matiére
d’hygiénisation, qui ont été inclues au projet. La réunion du 15.02.18 a permis de
valider les modalités d’obtention de I'agrément sanitaire. L’ensemble des points de
vigilance soulevés vont étre intégrés au projet.

- La DREAL : Premiére rencontre avec la DREAL le 16.02.18 pour une présentation du
projet. Les points de vigilance sont les Boues de Station d’épuration Urbaine et I'étude
d'impact de la zone d’activité de la Marliére.

En effet La DREAL s’inquiéte du mélange de Boue de Station d’épuration en téte de

méthanisation. lIs sont également vigilants sur I'innocuité des Boues.

NDR : La doctrine Boue des services de I'état en hauts de France interdit le mélange des boues
urbaines de station de plus de 20000 Eq-Hab. C’est pourquoi des le début du projet, il a été décidé de
ne méthaniser que les Boues de la Station de Maubeuge.
De plus le projet traitera les boues de la station d’épuration de Maubeuge et les boues de la station
d’épuration de Bigard sur deux files séparées qui produiront deux digestats différents qui seront
épandus sur des terres agricoles différentes. Les boues urbaines seront donc isolées pour en assurer
la tracabilité.
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Les deux types de Boues sont déja épandues en agriculture et font I'objet de contréles reglementaires
qui sont tous conformes et qui prouvent l'innocuité des boues qui seront méthanisées.
- Rencontre de la SEM energie Hauts de France : outil de développement régional qui
finance les projets de la troisieme révolution industrielle. ils se positionnent comme
co-investisseur potentiel

Janvier 2018 :

e Lancement de la communication autour du projet : organisation d’'une conférence de presse et
communication via canal FM et France Bleu Nord

e Organisation de visite de site de méthanisation dans les Hauts de France : des choix
stratégiques d’organisation et de conception technique commence a se faire

e Réunion avec Bigard : Bigard est prét a signer une lettre d’intention et un contrat sur 12 ans

¢ Réunion avec Menissez : des analyses méthanogénes doivent étre effectuées pour évaluer
l'intérét de leurs matiéres fermentescibles.

e Rencontre de VANHEEDE : méthaniseur belge a 20Km de I'agglomération : ils se positionnent
comme co- investisseur potentiel

e Rencontre de Suez : ils se positionnent comme co-investisseur potentiel

Décembre 2017 :

e Le CC a acté le site d'implantation : la Zone d’activité de la MARLIERE

e Création de la SAME — Sambre Agriculture Méthanisation Environnement — 19 agriculteurs
adhérents. La SAME est une association qui permet de réunir exclusivement les agriculteurs
voulant investir financiérement dans le projet

Octobre 2017 :

¢ Une convention avec la Chambre d’Agriculture Nord-Pas de Calais a été signée en octobre
2017 pour 'accompagnement de la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre
dans le cadre de son étude de faisabilité opérationnelle « méthanisation ».

e Le CC a acté le principe d’une entrée au capital comme actionnaire minoritaire conformément
a la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Des dispositions dérogatoires ont
été ajoutées a l'article L.2253-1 du CGCT pour autoriser expressément communes et EPCI a
participer au capital d’'une SA ou SAS de production d’énergie renouvelable. Dans la méme
ligne, cette loi a créé larticle L.314-28 du code de I'’énergie qui offre la méme possibilité aux
collectivités mais pour les sociétés coopératives.

De juillet 2016 a septembre 2017 :

La phase de prise de contact et d’enquétes terrain a été longue.

Monde Agricole :

Le monde agricole a été difficile a mobiliser. Les premiéres réunions agricoles réunissaient moins de 5
agriculteurs. La raison évoquée était le manque de confiance vis-a-vis des projets portés par la
CAMVS. Le démarchage sur chaque exploitation en janvier-février 2017 a permis d’amorcer la
dynamique. La mobilisation s’est faite en méme temps que des choix stratégiques pour le projet
jusqu’en avril 2017. A cette date, M.Dessars a ét¢ nommé comme représentant des 26 agriculteurs
mobilisés et les discussions ont pris un tour plus opérationnel.

Les Agro-industries :

Bigard s’est tout de suite intéressé au projet comme apporteur de matiére. Bigard nous a répondu
rapidement qu’il n’investirait pas dans le projet car loin de son coeur de métier.

Pendant cette période, Menissez n’a pas montré d’intérét au projet car il n’avait pas encore construit
sa Station d’épuration et n’avait donc pas de déchets fermentescibles a évacuer avant Septembre
2017. Aujourd’hui Menissez a mis en route une Station d’épuration et serait donc intéressé par un
exutoire local.
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Les autres gisements :
Les déchets de grandes et moyennes surfaces et celles des ordures ménagéeres ont été mis de c6té
pour le moment en raison des difficultés de collecte versus le timing du projet.




4. PLAN DE FINANCEMENT de L’étude de faisabilité
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DEPENSES RECETTES

Montant HT des études Subvention FRAMEE

(jusqu'a la tranche 2.3) 99.250,00 € sollicitée 70% 69 475,00 €

T.V.A. (20%) 19 850,00 € | | Autres subventions 0,00 €
Emprunt 0,00 €
Fonds propres de la
CAMVS 49 625,00 €

MONTANT TTC DE MONTANT TTC DE

L'OPERATION 119 100,00 € L'OPERATION 119 100,00 €

5. Business plan provisoire or subventions :

Total investissements (hors subventions) 8 886 k€
Annuité de remboursement 12 ans - 2% 840 k€/an
Total charges d'exploitation 1 021 k€/an

Total recettes 2 045 k€/an

EBE moyen (avant taxe) 970 k€/an

EBE moyen (aprés taxe) 942 k€/an



6. Annexes au projet :

Plan d’approvisionnement :

collectivité
collectivité

Agricole
Agricole
Agricole
Agricole

Agro indus
Agro indus
Agro indus
Agro indus

Plan d'approvisionnement Tonnes/an
Boues et graisses STEP 5600
Déchets verts CAMVS 1800
Total collectivité 7400
Fumier 6360
Lisiers 4750
Ensilage (cultures principales) 4170
Paille 630
total agricole 15910
Bigard graisses de STEP 520
Bigard Boues de STEP 3600
Bigard Refus de tamisage 900
Bigard Matiéres Stercoraires 2000
total agro-industrie 7020
Total 30330
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7. DIAGRAMME DE GANT

En cours de réalisation selon le retour constructeur
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8. INFORMATIONS UTILES A TRANSMETTRE AU PRESIDENT

La DREAL nous a informé que le dossier risquait de passer en autorisation a cause
de la loi sur I'eau (liée a 'épandage du digestat). Une demande de dérogation va étre
déposée par la SAME pour rester en enregistrement. Cette dérogation est accordée
par le Monsieur le Préfet. Une intervention de la CAMVS sera peut-étre a prévoir car
un passage en autorisation impliquera un an de délai supplémentaire par rapport a
un dossier en enregistrement.



