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Protocole de test au puits 24 de Courrières 

 

1 Positionnement et raccordement de l’UTM 

L’unité de test mobile sera positionnée dans l’enceinte bétonnée du puits 24 de Courrières. Le groupe 
électrogène sera installé en dehors de la zone ATEX et il sera sécurisé par des barrières Heras. Des 
panneaux de signalisation seront fixés tout autour de la zone de travail. 

L’unité de test mobile sera raccordée au groupe électrogène et à la conduite de 350 mm du 24 de 
Courrières via un ombilical (conduite flexible en inox). La connexion se fera aux niveaux de la première 
bride. Il faudra démonter l’ensemble des dispositifs techniques équipant cette tuyauterie en surface 
(évent, raccords, bride pleine, etc…). 

Nota : La conduite 350 mm a été retenue afin de limiter les pertes de charges lors du test. En cas 
d’indisponibilité de cette conduite de 350 mm, l’unité de test mobile sera raccordée à la deuxième 
conduite existante de 260 mm.  

2 Instrumentation des conduites 

Les données de tests de la conduite de 350 mm (débit, qualité gaz, pressions) seront analysées et 
enregistrées par l’UTM. 

La deuxième conduite de 260 mm sera équipée d’un capteur pression Keller configuré avec un pas 
d’enregistrement horaire. 

Le dispositif technique en place sur chaque conduite est adapté pour ce type de capteur. 

3 Sécurisation du site 

L’accès à l’intérieur de l’enceinte de l’évent sera interdit au public. A noter qu’un gardiennage sur site 
et une astreinte Gazonor seront mis en place 24h/24. En cas d’alarme, la société de gardiennage aura 
pour consigne d’avertir immédiatement l’astreinte Gazonor qui déclenchera le plan d’alerte. La mise 
en sécurité de l’UTM reste autonome et automatisée. En cas d’un incident grave ou vandalisme, la 
société de gardiennage pourra avertir directement les services de secours publics (pompiers, police) 
puis la Direction de Gazonor et l’astreinte (disponible 24h/24 – 7j/7) qui informera alors les autres 
autorités (DREAL, Commune, DPSM). Avant de débuter les essais, un plan d’accès sera fourni aux 
pompiers du secteur concerné. 

4 Protocole de test 

4.1 Phase 1 - Démarrage de l’UTM  

4.1.1 Phase 1 - Démarrage du test (J0)  

Avant le démarrage de l’UTM, des balises de détection de gaz seront mises en place autour de la zone 
de travail ainsi qu’un extincteur. 

Le démarrage du captage sera réalisé par un opérateur qualifié, après ouverture des vannes manuelles 
en tête de l’ouvrage testé et en entrée de l’UTM. Lorsque la machine est en service, un suivi de 
l’ensemble des paramètres de fonctionnement est réalisé, notamment : 

• Débit de captage ; 
• Pression en tête d’ouvrage ; 
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• Concentration CH4, O2 et CO2 ; 
• Température gaz, machine et intensité moteur. 

L’unité de test mobile appliquera un débit de captage moyen d’environ 500 Nm3/h au démarrage. Ce 
palier de captage sera maintenu pendant deux heures afin de se familiariser avec le réservoir. Une fois 
le fonctionnement de la machine stabilisé (débit et baisse de la pression stables), l’opérateur pourra 
basculer en mode automatique le fonctionnement de l’UTM. 

L’UTM devra appliquer au démarrage du test une dépression supérieure à -280 mbarg pour capter le 
gaz de mine. La dépression maximale nominale de l’UTM est de -400 mbarg. Pendant toute la durée 
du test, la dépression pourra donc être variée sur une plage comprise entre -280 et -400 mbarg.  

Nota : Si l’opérateur observe une chute immédiate rapide de la pression du réservoir (supérieure à 5 
mbar/heure), il réduira les débits de captage à 200 Nm3/h environ. 

4.1.2 Mode automatique de l’unité de test mobile 

Lorsque l’UTM fonctionnera en mode automatique, une télésurveillance (également appelée 
« supervision ») sera déployée si le réseau 3G/4G le permet, afin de pouvoir suivre à distance (site 
Gazonor à Avion) les paramètres de captage. Dans tous les cas, ces paramètres seront enregistrés dans 
l’automate pour palier à une éventuelle défaillance du réseau 3G/4G. 

La station fonctionnera alors de manière autonome, avec des seuils de sécurité. Conformément aux 
prescriptions définies par le Règlement Général des Extractions Minières (RGIE) au titre Grisou article 
38 (pour le CH4) et article 37 (CH4 et O2), les seuils d’alarmes et de déclenchements sont réglés aux 
valeurs suivantes : 

• O2 : 6 % alarme ; 
• O2 : 7,5 % déclenchement automatique de la mise en sécurité ultime (MSU, arrêt de la 

station) ; 
• CH4 : 30 % alarme ; 
• CH4 : 25 % déclenchement automatique de la mise en sécurité ultime (MSU, arrêt de la 

station). 

Nota : Les seuils d’alarmes et de déclenchements retenus pour la surveillance de l’oxygène ont été 
définis en fonction du triangle d’explosivité du méthane dans l’air. A partir de 12,2 % d’oxygène dans 
le méthane, le mélange peut devenir explosif. Une marge de sécurité conséquente a été retenue avec 
le déclenchement d’une alarme dès 6 % d’O2 et un arrêt automatique à 7,5 %. Ces valeurs sont usuelles 
dans les stations de captage de gaz de mine.  

En cas de MSU, l’opérateur vérifiera la qualité du gaz capté avec un appareil portable afin de faire une 
comparaison avec les mesures continues de la station. 

L’opérateur surveillera la pression amont de la station (pression du réservoir). En cas de chute 
importante de la pression, il adaptera le débit capté. 

Lorsqu’elle est activée, l’opérateur s’assurera du bon fonctionnement de la télésurveillance de la 
station. Un essai d’alarme sera réalisé sur chaque test. 

4.2 Phase 1 - Adaptation du débit de l’essai (J+1)  

24 heures après le début du test, l’opérateur sera amené à ajuster les caractéristiques de 
fonctionnement de l’UTM en fonction des données recueillies pendant les premières 24 heures de 
fonctionnement :  
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• Cas 1 : la pression reste stable  

La dépression appliquée par l’UTM reste au niveau de -300 mbarg. Dans ce cas, les débits de captage 
de l’UTM seront progressivement augmentés par paliers de 100 Nm3/h supplémentaires sur des 
périodes d’une heure maximum ; successivement 600 Nm3/h pendant une heure, puis 700 Nm3/h 
pendant une heure, etc. jusqu’ au débit maximum nominal de l’UTM (1 000 Nm3/h).  

Le suivi de l’évolution de la pression pendant ces différents paliers de débit permettra à l’opérateur 
d’ajuster le débit à maintenir pendant les prochaines 48 heures afin d’obtenir une chute de pression 
maximum de -4 mbara par heure.    

• Cas 2 : la pression baisse lentement  

Avec le débit de 500 Nm3/h en place, l’opérateur observe une chute de la pression inférieure 
à -4 mbara/h. Le débit de captage sera maintenu pendant 48 heures supplémentaires.  

• Cas 3 : la pression baisse rapidement  

Si 24 heures après le début du test l’opérateur observe que la dépression appliquée par l’UTM dépasse 
-350 mbarg, il sera amené à baisser les débits de captage à environ 200 Nm3/h pendant les 48 heures 
suivantes.   

4.3 Phase 1 - Arrêt du captage – build-up (J+3 à J+5) 

72 heures après le début de la phase 1 du test, le captage sera arrêté afin de suivre la remontée de la 
pression du réservoir sur une période « courte » de 3 à 4 jours maximum. Cependant, une remontée 
rapide de la pression absolue réservoir (> à 50 mbara) permettra de mettre fin plus rapidement au 
build-up.  

4.4 Phase 2 – Reprise du captage (J+6 à J+7) 

Les données récoltées lors de la phase 1 seront intégrées dans un calcul bilan matière qui permettra 
de déterminer les débits de désorption au droit du puits 24 de Courrières.   

Ce débit de désorption sera appliqué à la reprise du captage de la phase 2 et maintenu pendant 48 
heures au maximum. L’objectif de cette phase 2 est de caractériser la baisse de pression du réservoir 
en fonction du débit de désorption du puits 24 de Courrières. 

4.5 Phase 2 – Arrêt du captage et reprise du build-up (J+7) 

48 heures après le début du captage de la phase 2, le test sera définitivement arrêté et l’ensemble des 
installations ayant servis au test sera démobilisé. 

La remonté de la pression du réservoir sera suivie à partir du capteur pression Keller installé sur la 
deuxième conduite de 260 mm. Ce capteur restera installé à demeure jusqu’à la remontée de la 
pression absolue au droit du puits 24 de Courrières à son niveau initial mesuré lors du démarrage du 
test (environ 730-740 mbara). 

Cette recharge de la pression au droit du puits 24 de Courrières peut s’étaler sur quelques jours, voire 
quelques semaines.  

4.6 Incertitudes et précautions sur le déroulement de l’essai 

Les différentes phases des essais décrites dans les paragraphes précédents tiennent compte des 
expériences acquises sur des essais analogues réalisés dans des réservoirs AMM en phase de 
désorption active. 

Le réservoir gaz de mine en liaison avec le puits 24 de Courrières est déjà en dépression. Les teneurs 
en méthane présentes dans ce gaz sont supérieures à 65 % et les teneurs en oxygène sont inférieures 
à 0,5%. Le processus de désorption est déjà actif.  Il faudra donc uniquement faire varier la pression 
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absolue du réservoir en ajustant les débits de gaz de mine. Le temps de mise en route de ce 
phénomène n’est pas connu et seuls les essais pourront le déterminer. 

Une diminution rapide de la pression absolue du réservoir (jusqu’à 600 mbara) et/ou une 
augmentation de la teneur en oxygène (jusqu’à +7,5%) impliquera un arrêt de l’essai. 

Lors des phases d’arrêt (build-up), la recharge du réservoir doit être au minimum de l’ordre du quart 
de l’amplitude de la baisse observée lors du captage. Aucune donnée ne permet de prévoir 
actuellement cette vitesse de remontée et l’expérience sera acquise lors des essais. 

En conclusions, les durées, niveaux de pressions et de débits inscrits dans ce document sont indicatifs 
et pourront être modifiés afin de s’adapter aux conditions réelles du réservoir. 

5 Surveillance des ouvrages périphériques 

L’étendue de la zone d’influence du test sera précisée par les mesures de pressions réalisées sur les 
ouvrages situés dans l’environnement du puits 24 de Courrières dans un rayon maximum de 11 
kilomètres autour du site de test. Les ouvrages de captage de Gazonor (7bis de Liévin et 5 de Lens) 
permettront également de suivre l’impact éventuel de l’essai de captage. 

Les ouvrages retenus par Gazonor concernent quatre sondages de décompression et deux puits de 
mine. Ces ouvrages sont en liaison directe par une conduite avec les vides miniers et leurs mesures 
annuelles réalisées par le BRGM montrent que la pression absolue au droit de ces ouvrages est en 
adéquation avec la pression mesurée au puits 24 de Courrières.  

Les ouvrages retenus sont les suivants : 
- Sondage de décompression S31 OS 01 – commune de Carvin ; 
- Sondage de décompression S44 ME 05 – commune de Wingles ; 
- Sondage de décompression S54 LS 03 – commune de Loos-en-Gohelle ; 
- Sondage de décompression S24 DS 01 – commune de Montigny-en-Gohelle ; 
- Puits 3 de Courrières – commune de Méricourt ; 
- Puits 10 d’Escarpelle – commune de Leforest. 

Tous ces ouvrages seront équipés individuellement d’un capteur de pression Keller avec un pas 
d’enregistrement de 2 heures. 

Ces appareils seront installés par Gazonor conjointement avec le BRGM dans la semaine précédant le 
démarrage du cycle des tests (voir planning des tests). Les pressions absolues de tous les ouvrages 
seront mesurées et seront considérées comme étant l’état zéro de la pression absolue du réservoir 
autour du puits 24 de Courrières. 

Les pressions seront à nouveau relevées après la fin du captage de la phase 2 (J+7) du dernier ouvrage 
testé. Les capteurs resteront en place sur les ouvrages dont la pression absolue a été influencée à la 
baisse par le test. Ils seront démobilisés lorsque la pression absolue sera revenue aux valeurs de l’état 
zéro. 
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